
405d46%1) RUP

158d0%2) STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING

100%3.1.1) grondsondering

100%3.1.2) voorbespreking 
brandweer

0%3.1.3) voorbespreking 
ruimtelijke ordening

92d67%3.1) adviezen

0%3.2) start bouwwerken

14d0%3.3.1) funderings- en 
rioleringswerken

21d0%3.3.2) ruwbouw CLT

7d0%3.3.3) dakwerken

7d0%3.3.4) buiten schrijnwerk

42d0%3.3.5) gevelbekleding

14d0%3.3.6) plaatsen passerel

14d0%3.3.7) installaties deel 1

7d0%3.3.8) vloer polybeton

7d0%3.3.9) uitharden 
polybeton

14d0%3.3.10) installaties deel 2

7d0%3.3.11) tegelwerken

7d0%3.3.12) installaties deel 3

7d0%3.3.13) binnenschrijnwerk

14d0%3.3.14) vernissen CLT

21d0%3.3.15) buiten aanleg

147d0%3.3) bouwwerken

0%3.4) voorlopige oplevering

698d0%3) NIEUWE LOKALEN
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